

Projekt Sjöstjärnan

Maj brev från Ride gällande "Projekt Sjöstjärnan"

Hej alla i Sjöberg och Kärrdal! Här kommer ny information från centrumprojektet!

Vi har nu kommit in i början på maj. Under förra veckan restes våran tornkran som är ett viktigt hjälpmedel för resning av prefabstommen och sen även för själva modulerna. I måndags började prefabväggarna att monteras på Hus A. Så nu börjar husen ta form på riktigt! Stommen för Hus A beräknas vara klar nästa vecka. (V. 20) Måndag vecka 21 går de över på Hus B.

Betongarbetena fortsätter arbeta på med på den sista delen på Hus B, under nästa vecka (v.20) Gjuts den sista delen.

Våra moduler beräknas fortfarande komma under sommaren, så vi är glada att det fortsätter enligt plan. Då kommer trafiken på Lomvägen ha en högre belastning en normalt och jag hoppas ni alla kommer ha överseende med detta.


Vi är inne i ett skede där vi förbereder och gör inköp för höstens arbeten. under sensommaren när alla moduler är på plats kommer det arbetas med att få ett tätt hus. Efter detta kommer arbetarna avlösa med varandra då det är många bitar som ska utföras samtidigt. Detta förbereder vi noga redan nu.

Om det är några frågor eller funderingar så tveka inte att hugga tag i någon av oss som går runt i varselkläder. Vi svarar gärna på era frågor och försöker hjälpa till på det sätt vi kan!

Allt gott från oss

Platsledningen TG11 med Entreprenörer!

Projekt Sjöstjärnan



Kort info om projektet:**Beställare:** Amasten**Entreprenör:** Ride Entreprenad (TG11 Entreprenad (Defigo) och Riki Bygg)**Byggtid:** Oktober 2019-December 2020**Omfattning:** 107 lägenheter och sex kommersiella lokaler fördelat på två huskroppar (**Hus A** som är det mindre där pizzerian tidigare var) och **Hus B** (större byggnaden där Hemköp höll hus).

Kommande veckor är följande planerat:

Hus A

- Stomme – Beräknas vara klart fredag vecka 20
- Modulstart planeras till V.27/28

Hus B

- Betongarbeten avslutas V. 20
- Stomme startar två veckor efter hus A start. Startar V. 21
- Modulstart V.29

Bilder från Projektets
Gång:

