

Styrelsen informerar

2008-03-06

Brf Bosvedjan

BESLUT, ÅTGÄRDER OCH TIPS



Byte av fönster på sydfasader - samtliga lägenheter

Som vi tidigare informerat så är Wiiks Bygg AB totalentreprenör för arbetet med fönsterbytet i våra lägenheter.

Arbetet är planerat att påbörjas under mars månad och den totala arbetstiden för föreningen uppskattas till ca 18 månader. Arbetstiden per lägenhet är ca 4 dagar och fönsterbytet kommer att genomföras under kvarboende, vilket medför att vi får räkna med vissa olägenheter, något vi hoppas att ni har förståelse för. När ert hus står i tur för fönsterbyte kommer ni att erhålla information direkt av entreprenören.

Fönsterbytet sker i etappordning enligt husgrupperna; E-F-G-H-J-K-L-A-B-C-D och enligt nedanstående preliminära tidplan. Inom husgrupp E och F sker dock arbetet enligt trapphusordning; 71-79, 65-69 och 81-83.

Skulle det uppstå frågor kan ni, beroende på frågans art, kontakta;

- Wiiks Bygg Platschef Johnny Bäck telefon 070-448 58 51
- Brf Bosvedjan Förvaltare Henrik Bufvers telefon 070-375 54 53
- HSB Mitts Anna Rydén telefon 070-375 54 51

2008 Preliminär tidsplan

Montage pågår vecka	Ingång	Montage pågår vecka	Ingång
10-12	71 A-C	38	93 A-C
13-14	73 A-B	39-40	95 A-D
15-17	75 A-D	41	97 A-B
18-19	77 A-D	42	99 A-C
20-22	79 A-C	43	101 A-D
23-24	65 A-C	44	103 A-C
25	67 A-B	45	28 A-C
26-27	69 A-C	46	26 A-D
28-29	81 A-D	47	24 A-D
30-31	83 A-C	48	22 A-D
32-33	85 A-D	49	20 A-D
34	87 A-C	50	18 A-D
35	89 A-C	51	16 A-D
36-37	91 A-D	52-1	Jul/Nyår

2009 Preliminär tidsplan

Montage pågår vecka	Ingång	Montage pågår vecka	Ingång
2-3	17 A-E	19-20	45 A-D
4	19 A-C	21	47 A-D
5	21 A-C	22	49 A-D
6	23 A-B	23	51 A-C
7	25 A-D	24	53 A-D
8-9	27 A-D	25-26	55 A-D
10	29 A-D	27-30	Semester
11	31 A-C	31	57 A-C
12	33 A-D	32	59 A-D
13-14	35 A-D	33	61 A-C
15	37 A-D	34	63 A-C
16	39 A-D		
17	41 A-C		
18	43 A-D		