Huvudtidplan

0721-003 Brf Gransätra

Upprättad
2008-07-07

Upprättad av
Conny Olsson

Reviderad

Nr	Aktivitetsbenämning	Startdatum
1	Etablering	
2	Entré 2 (Provmontage)	2008-08-18
3	Stomme,plåt,snickerier.	2008-08-18
4	Klinker	2008-08-20
5	Målning	2008-08-21
6	Avsyn	2008-08-25
7		
8	Entré 8,10,12,16.	2008-08-24
9	Stomme,plåt,snickerier.	2008-08-25
10	Klinker,målning	2008-09-01
11		
12	Entré 18,20,9,11.	2008-08-31
13	Stomme,plåt,snickerier.	2008-09-01
14	Klinker,målning	2008-09-08
15		
16	Entré 13,15,17,21.	2008-09-08
17	Stomme,plåt,snickerier.	2008-09-08
18	Klinker,målning	2008-09-15
19		
20	Entré 23,25,41,39.	2008-09-15
21	Stomme,plåt,snickerier.	2008-09-15
22	Klinker,målning	2008-09-22
23		
24	Entré 37,33,31,29	2008-09-22
25	Stomme,plåt,snickerier.	2008-09-22
26	Klinker,målning	2008-09-29
27		
28	Entré 47,49,51. (Eventuellt 4.)	2008-09-29
29	Stomme,plåt,snickerier.	2008-09-28
30		2008-10-06
31	Slutbesiktning	2008-10-10
32	Avetablering	2008-10-13
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40