
Hus A Månadsvägen 16-28              Tidplan stambyte Datum 2015-10-26

                                               Projektledare: Patrik Lie Informationsmöte Rev 3

 månad. Augusti September Oktober November December Januari

 vecka. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 Brf. Västerby 1 Dag Tid

Stammar: Start Färdigt Stam 51 15/6 2017 18.30

Stam 52 15/6 2017

Stam 51   MV 28 07-aug 08-sep Stam 53 15/6 2017

2,5,9,13 Stam 54 20/6 2017 18.30

Stam 55 20/6 2017

Stam 52  MV 28 14-aug 15-sep Stam 56 20/6 2017

3,6,10,14 Stam 57 31/8 2017 18.30

1,8,12,16 Stam 58 31/8 2017

Stam 53  MV  28/26 21-aug 22-sep Stam 59 31/8/ 2017

4,7,11,15 Stam 60 21/9 2017 18.30

17,23,27,31 Stam 61 21/9 2017

Stam 54  MV 26 28-aug 29-sep Stam 62 21/9 2017

18,24,28,32 Stam 63 7/12 2017 18.30

20,22,26,30 Stam 64 7/12 2017

Stam 55  MV26/24 04-sep 06-okt Stam 65 7/12 2017

19,21,25,29

34,36,40,44

Stam 56  MV 24 11-sep 13-okt

35,37,41,45

33,39,43,47

Stam 57  MV24/22 25-sep 27-okt

38,42,46

53,57,61

Stam 58  MV 22 02-okt 03-nov

48,54,58,62

50,52,56,60

Stam 59  MV22/20 09-okt 10-nov

49,51,55,59 Förbesiktningar

64,67,71,75

Stam 60  MV 20 16-okt 17-nov

65,68,72,76 Brf. Västerby 1 Dag Tid

63,70,74,78 Stam 51 7/8 2017 08.00

Stam 61  MV 20/18 23-okt 24-nov Stam 52 11/8 2017

66,69,73,77 Stam 53 18/8 2017

80,83,87,91 Stam 54 25/8 2017

Stam 62  MV 18 06-nov 08-dec Stam 55 1/9 2017

81,84,88,92 Stam 56 8/9 2017

79,86,90,94 Stam 57 22/9 2017

År 2018 Stam 58 29/9 2017

Stam 63  MV 18/16 08-jan 09-feb Stam 59 6/10 2017

82,85,89,93 Stam 60 13/10 2017

95,102,105,109 Stam 61 20/10 2017

Stam 64  MV 16 15-jan 16-feb Stam 62 3/11 2017

96,102,106,110 Stam 63 8/1 2018

98,100,104,108 Stam 64 12/1 2018

Stam 65  MV 16 22-jan 23-feb Stam 65 19/1 2018

97,99,103,107

Brf. Västerby 1

2017/2018


