
Hus B Veckovägen 4-30                Tidplan stambyte Datum: 2015-11-11

                                               Projektledare: Patrik Lie Månadsvägen 25-61 Informationsmöte Rev 6

 månad. Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

 vecka. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Brf. Västerby 1 Dag Tid

Stammar: Start Färdigt Stam 16 14/4 2016 18.30

Stam 17 14/4 2016

Stam 16 Veckov 30 09-maj 13-jun Stam 18 14/4 2016

429,425,424,433 Stam 19 3/5 2016 18.30

Stam 20 3/5 2016

Stam 17 16-maj 20-jun Stam 21 3/5 2016

428,434,432,435 Stam 22 3/5 2016

431,436,427,437 Stam 23 16/6 2016 18.30

Stam 18 23-maj 27-jun Stam 24 16/6 2016

426,438,430,439 Stam 25 16/6 2016

467,440,459,441 Stam 26 25/8 2016 18.30

Stam 19 30-maj 04-jul Stam 27 25/8 2016

442,458,443,466 Stam 28 25/8 2016

444,465,445,457 Stam 29 8/9 2016 18.30

Stam 20 07-jun 08-jul Stam 30 8/9 2016

446,451,456,464 Stam 31 8/9 2016

Stam 32 8/12 2016 18.30

Stam 21 Veckov 4 08-aug 09-sep

463,455,450

Stam 22 Veckov 4 08-aug 09-sep

449,454,462

448,453,460

Stam 23 Månadsv 25 15-aug 23-sep

461,452,447,

111,117,121,125

Stam 24 Månadsv 25 22-aug 30-sep

112,118,122,126 Förbesiktningar

124,120,116,114

Stam 25 Månadsv 25/27 29-aug 14-okt

113,115,119,123 Brf. Västerby 1 Dag Tid

127,133,137,141 Stam 16 6/5 2016 08.00

Stam 26 Månadsv 27 12-sep 21-okt Stam 17 13/5 2016

130,132,136,140 Stam 18 20/5 2016

128,134,138,142 Stam 19 27/5 2016

Stam 27 Månadsv 27/29 19-sep 28-okt Stam 20 3/6 2016

129,131,135,139 Stam 21 8/8 2016

143,149,153,157 Stam 22 8/8 2016

Stam 28 Månadsv 29 26-sep 04-nov Stam 23 12/8 2016

144,150,154,158 Stam 24 19/8 2016

146,148,152,156 Stam 25 26/8 2016

Stam 29 Månadsv 29/31 03-okt 11-nov Stam 26 9/9 2016

145,147,151,155 Stam 27 16/9 2016

159,165,169,173 Stam 28 23/9 2016

Stam 30 Månadsv 31 17-okt 25-nov Stam 29 30/9 2016

160,166,170,174 Stam 30 14/10 2016

162,164,168,172 Stam 31 21/10 2016

Stam 31 Månadsv 31/33 24-okt 02-dec Stam 32 4/11 2016

161,163,167,171

175,181,185,189

Stam 32  Månadsv 33 07-nov 09-dec

188,184,180,178

176,182,186,190

Brf. Västerby 1

2016
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 månad. Januari Februari Mars

 vecka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Brf. Västerby 1 Dag Tid

Stammar: Start Färdigt Stam 33 8/12 2016 18.30

Stam 34 8/12 2016

Stam 33 Månadsv 33/41 09-jan 10-feb Stam 35 15/12 2016 18.30

187,183,177,179 Stam 36 15/12 2016

194,202,210 Stam 37 15/12 2016

Stam 34 Månadsv 41 16-jan 17-feb

193,201,209

Stam 35 23-jan 24-feb

199,207,211,212

191,192,200,208

Stam 36 30-jan 03-mar

198,206,205,197

213,214,215,216

Stam 37 06-feb 10-mar

196,204,203,195

217,218,219,220

Förbesiktningar

Brf. Västerby 1 Dag Tid

Stam 33 9/1 2017 08.00

Stam 34 13/1 2017

Stam 35 20/1 2017

Stam 36 27/1 2017

Stam 37 3/2 2017

Brf. Västerby 1

2017


