
Hus H Månadsvägen 63-75                Tidplan stambyte Datum 2015-09-14

                                               Projektledare: Patrik Lie Informationsmöte Rev 2

 månad. Februari Mars April Maj Juni

 vecka. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Brf. Västerby 1 Dag Tid

Stammar: Start Färdigt Stam 38 26/1 2017 18.30

Stam 39 26/1 2017

Stam 38  MV 63 20-feb 24-mar Stam 40 26/1 2017

222,224,226 Stam 41 9/2 2017 18.30

Stam 42 9/2 2017

Stam 39  MV 63/65 27-feb 31-mar Stam 43 9/2 2017

221,223,225,227 Stam 44 16/3 2017 18.30

228,230,232,234 Stam 45 16/3 2017

Stam 40  MV 65/67 06-mar 07-apr

229,231,233,235

236,238,240,242

Stam 41  MV 67/69 13-mar 18-apr

237,239,241,243

244,246,248,250

Stam 42  MV 69/71 20-mar 25-apr

245,247,249,251

252,254,256,258

Stam 43  MV  71/73 03-apr 10-maj

253,255,257,259

260,262,264,266

Stam 44  MV 73/75 10-apr 17-maj

261,263,265,267

268,270,272,274

Stam 45  MV 75/77 18-apr 23-maj

269,271,273,275

278,281,284,287

FÖRBESIKTNINGAR

Brf. Västerby 1 Dag Tid

Stam 38 17/2 2017 08.00

Stam 39 24/2 2017

Stam 40 3/3 2017

Stam 41 10/3 2017

Stam 42 17/3 2017

Stam 43 31/3 2017

Stam 44 7/4 2017

Stam 45 13/4 2017

Brf. Västerby 1

2017


