

Byte av avloppsledningar i A- och C-längor samt kallvatten i C-längan

Som tidigare informerats har styrelsen beställt byte av de liggande avloppsledningarna som finns i kulvertarna under A-längorna (Mölnbalsbacken 2 – 76) och under C-längan (Götaforsvägen 46-80). I C-längan ska även kallvattenledningen bytas.

RS-rörservice kommer att genomföra arbetet och planen är att börja i huslänga A1 (M2-M14) och sedan i nedanstående ordning.

Länga	Adresser
A1	M2-14
A2	M16-30
A3	M32-50
A4	M52-76
C	G46-80

Bedömningen är att vardera länga kommer ta ca 1,5-2veckor kalendertid. Trolig start för första längan är under juli.

Kort arbetsbeskrivning:

Befintliga avloppsledningar i alla kulvertar rivs och ersätts av nya.

På kallvattnet (tappvatten) byts en del ventiler i varje länga. I C-längan rivs befintligt tappvatten och ersätts med nytt.

Avisering

Separat avisering kommer gå ut till berört hus/huslängor när det är dags för arbete i dessa.

Ytterligare instruktioner om eventuell begränsning av tillgång till vatten och spolning mm och hur det kan lösas kommer i samband med avisering.

Efter 16:00 dagligen ska allt fungera normalt.

RS rörservice kommer att använda panncentralen som etableringsutrymme.

Hälsningar från styrelsen med önskan om en fin sommar.