

VENTILATIONSARBETE

Under vecka 34-36, kommer airCano AB arbeta med ventilationen i fastigheten.
Mer information gällande dessa arbeten aviseras i era brevlådor ca: 5-7 dagar i förväg.

Brf Svetsaren, Injustering & OVK

Datum	Veckodag	Vecka	Adress	Information
21/8	Måndag	34		Genomgång fläktar & rensning (inga lägenhetsbesök)
22/8	Tisdag	34		Genomgång fläktar & rensning (inga lägenhetsbesök)
23/8	Onsdag	34		Genomgång fläktar & rensning (inga lägenhetsbesök)
24/8	Torsdag	34	Svetsarvägen 25 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
25/8	Fredag	34	Svetsarvägen 23 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
28/8	Måndag	35	Svetsarvägen 21 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
29/8	Tisdag	35	Svetsarvägen 19 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
30/8	Onsdag	35	Svetsarvägen 17 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
31/8	Torsdag	35	Svetsarvägen 15 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
1/9	Fredag	35	Svetsarvägen 13 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
4/9	Måndag	36	Svetsarvägen 11 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
5/9	Tisdag	36	Svetsarvägen 9 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
6/9	Onsdag	36	Svetsarvägen 7 (24st lägenheter)	Injustering (24st lägenheter)
7/9	Torsdag	36	Svetsarvägen 5 (27st lägenheter)	Injustering (27st lägenheter)
8/9	Fredag	36	Svetsarvägen 3 (27st lägenheter)	Injustering (27st lägenheter)

Resultatet av dessa ansträngningar är att Ni ska få en godkänd Obligatorisk Ventilations Kontroll s.k. OVK. OVK är en lagstadgad föreskrift som måste uppfyllas.

OBS: Släpp aldrig in personer i din lägenhet som inte kan identifiera sig med denna typ av legitimation (ID06). Se exempel nedan:



airCano AB
Tantogatan 49
info@aircano.se