

Projekt Sjöstjärnan

Septemberbrev från Ride gällande ”Projekt Sjöstjärnan”

Hej alla i Sjöberg och Kärrdal! Vi hoppas att ni har haft en fin semester! Här kommer ny information från centrumprojektet!

Nu är hösten här, sakta men säkert ändras färgen på träden samtidigt som vi försöker att återgå till vardagen med ny kraft och nya tag!

Ni kanske kom hem från semestern eller hemestern och förundrades av att det helt plötsligt stod ett högt hus mitt i centrum klätt i grönt! Det är nämligen så att vi nu har monterat samtliga moduler för båda husen. Parallellt med detta har vi påbörjat invändiga och utvändiga arbeten.

Taket för lilla huset är färdigt och tätt och inom några veckor är det även tätt tak för stora huset. Fasaden börjar ta form och ni kan nu när ni promenerar förbi på Lomvägen se en liten glimt av hur det kommer att se ut. I markplan kommer husen att vara klädda i tegel i både ljusa och mörka färger. Högre upp kommer det gröna skynket att kläs av och ersättas av vita paneler istället. Då huskroppen nu är på plats har vi även demonterat tornkranen från arbetsplatsen.


Utöver detta är busstrafiken åter till det normala sedan början på vecka 36.

Om det är några frågor eller funderingar så tveka inte att hugga tag i någon av oss som går runt i varselkläder. Vi svarar gärna på era frågor och försöker hjälpa till på det sätt vi kan!

Allt gott från oss

Platsledningen TG11 med Entreprenörer!

Projekt Sjöstjärnan



Projekt Sjöstjärnan

Kort info om projektet:

Beställare: Amasten

Entreprenör: Ride Entreprenad (TG11 Entreprenad / Defigo och Riki Bygg)

Byggtid: Oktober 2019- Januari 2021

Omfattning: 107 lägenheter och sex kommersiella lokaler fördelat på två huskroppar (**Hus A** som är det mindre där pizzerian tidigare var) och **Hus B** (större byggnaden där Hemköp höll hus). Färdiga lokaler:

- **Hemköp, Sushi, Pizzeria, Kemtvätt, Gym.**
- **En lokal är inte uthyrd än.**

Kommande veckor är följande planerat:

Hus A

- Invändig komplettering med väggar och installationer. Arbete pågår fram till årskiftet.
- Pågående fasadarbete utvändigt. Pågår till slutet av oktober.

Hus B

- Tätt tak inom kort
- Pågående fasadarbete utvändigt
- Uppstart med invändiga arbeten. Pågår till slutet av januari 2021.