



Förslag Produktionstidplan

12708 Brf Bagarby 2023

Upprättad 2023-12-08
Upprättad av Mats Hübnette
Reviderad

Nr	Aktivitetsbenämning	Startdatum	Totalt dagar	mars 2024							april 2024							maj 2024							juni 2024							juli 2024							augusti 2024							september 2024							oktober 2024																																																										
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Hus A	2024-03-25	54	[Gantt bar for Hus A]																																																																																																											
2	Hus E	2024-04-08	54	[Gantt bar for Hus E]																																																																																																											
3	Hus F	2024-05-12	55	[Gantt bar for Hus F]																																																																																																											
4	Hus G	2024-05-27	54	[Gantt bar for Hus G]																																																																																																											
5	Hus H	2024-07-29	61	[Gantt bar for Hus H]																																																																																																											
6	Hus K	2024-08-05	68	[Gantt bar for Hus K]																																																																																																											
7	Slutbesiktning avteblering	2024-10-07	12	[Gantt bar for Slutbesiktning avteblering]																																																																																																											
9	Etablering	2024-03-25	5	[Gantt bar for Etablering]																																																																																																											
10	Hus A-Demontering av glastak	2024-03-25	4	[Gantt bar for Hus A-Demontering av glastak]																																																																																																											
11	Hus A- Montage av ställning	2024-04-02	4	[Gantt bar for Hus A- Montage av ställning]																																																																																																											
12	Hus A- Rivning av fasad	2024-04-08	12	[Gantt bar for Hus A- Rivning av fasad]																																																																																																											
13	Hus A- Målning av av panel	2024-04-08	12	[Gantt bar for Hus A- Målning av av panel]																																																																																																											
14	Hus A- Sanering	2024-04-10	10	[Gantt bar for Hus A- Sanering]																																																																																																											
15	Hus A- Isolering	2024-04-15	12	[Gantt bar for Hus A- Isolering]																																																																																																											
16	Hus A- Vindduk+läkt	2024-04-17	10	[Gantt bar for Hus A- Vindduk+läkt]																																																																																																											
17	Hus A- Montage av panel	2024-04-15	19	[Gantt bar for Hus A- Montage av panel]																																																																																																											
18	Hus A-Montage av smygar	2024-04-29	8	[Gantt bar for Hus A-Montage av smygar]																																																																																																											
19	Hus A-Täck målning av fasad	2024-04-29	12	[Gantt bar for Hus A-Täck målning av fasad]																																																																																																											
20	Hus A- Demont ställning	2024-05-13	5	[Gantt bar for Hus A- Demont ställning]																																																																																																											
22	Hus E-Demont glastak	2024-04-02	7	[Gantt bar for Hus E-Demont glastak]																																																																																																											
23	Hus E-Montage av ställning	2024-04-08	5	[Gantt bar for Hus E-Montage av ställning]																																																																																																											
24	Hus E-Rivning av fasad	2024-04-15	12	[Gantt bar for Hus E-Rivning av fasad]																																																																																																											
25	Hus E-Målning av av panel	2024-04-15	12	[Gantt bar for Hus E-Målning av av panel]																																																																																																											
26	Hus E-Sanering	2024-04-17	10	[Gantt bar for Hus E-Sanering]																																																																																																											
27	Hus E-Isolering	2024-04-22	12	[Gantt bar for Hus E-Isolering]																																																																																																											
28	Hus E-Vindduk+läkt	2024-04-24	10	[Gantt bar for Hus E-Vindduk+läkt]																																																																																																											
29	Hus E- Montage av panel	2024-04-29	19	[Gantt bar for Hus E- Montage av panel]																																																																																																											
30	Hus E- Montage av smygar	2024-05-13	8	[Gantt bar for Hus E- Montage av smygar]																																																																																																											
31	Hus E- Täck målning av fasad	2024-05-13	12	[Gantt bar for Hus E- Täck målning av fasad]																																																																																																											
32	Hus E- Demontage ställning	2024-05-27	5	[Gantt bar for Hus E- Demontage ställning]																																																																																																											
34	Hus F- Demontering glastak	2024-05-13	5	[Gantt bar for Hus F- Demontering glastak]																																																																																																											
35	Hus F- Montage av ställning	2024-05-20	5	[Gantt bar for Hus F- Montage av ställning]																																																																																																											
36	Hus F-Rivning av fasad	2024-05-27	12	[Gantt bar for Hus F-Rivning av fasad]																																																																																																											
37	Hus F- Målning av Panel	2024-05-27	12	[Gantt bar for Hus F- Målning av Panel]																																																																																																											
38	Hus F-Sanering	2024-06-02	11	[Gantt bar for Hus F-Sanering]																																																																																																											
39	Hus F- Isolering	2024-06-03	11	[Gantt bar for Hus F- Isolering]																																																																																																											
40	Hus F- Vindduk+läkt	2024-06-04	11	[Gantt bar for Hus F- Vindduk+läkt]																																																																																																											
41	Hus F- Montage av panel	2024-06-05	19	[Gantt bar for Hus F- Montage av panel]																																																																																																											
42	Hus F-Montage av smygar	2024-06-19	8	[Gantt bar for Hus F-Montage av smygar]																																																																																																											
43	Hus F- Täckmålning av fasad	2024-06-17	12	[Gantt bar for Hus F- Täckmålning av fasad]																																																																																																											
44	Hus F- Demontage av ställning	2024-07-01	5	[Gantt bar for Hus F- Demontage av ställning]																																																																																																											
46	Hus G- Demontera glastak	2024-05-27	5	[Gantt bar for Hus G- Demontera glastak]																																																																																																											
47	Hus G- Montering ställning	2024-06-03	5	[Gantt bar for Hus G- Montering ställning]																																																																																																											
48	Hus G- Rivning Av Fasad	2024-06-10	12	[Gantt bar for Hus G- Rivning Av Fasad]																																																																																																											
49	Hus G- Målning av Panel	2024-06-10	12	[Gantt bar for Hus G- Målning av Panel]																																																																																																											
50	Hus G- Sanering	2024-06-15	11	[Gantt bar for Hus G- Sanering]																																																																																																											
51	Hus G- Isolering	2024-06-17	11	[Gantt bar for Hus G- Isolering]																																																																																																											
52	Hus G- Vindduk+läkt	2024-06-18	11	[Gantt bar for Hus G- Vindduk+läkt]																																																																																																											
53	Hus G- Montage av panel	2024-06-21	19	[Gantt bar for Hus G- Montage av panel]																																																																																																											
54	Hus G- Montage av smygar	2024-07-03	8	[Gantt bar for Hus G- Montage av smygar]																																																																																																											
55	Hus G- Täckmålning av fasad	2024-07-01	12	[Gantt bar for Hus G- Täckmålning av fasad]																																																																																																											
56	Hus G- demontage av ställning	2024-07-15	5	[Gantt bar for Hus G- demontage av ställning]																																																																																																											
58	Hus H- Demontera glastak	2024-07-29	5	[Gantt bar for Hus H- Demontera glastak]																																																																																																											
59	Hus H- Montera ställning	2024-07-29	5	[Gantt bar for Hus H- Montera ställning]																																																																																																											
60	Hus H- Rivning av fasad	2024-08-05	12	[Gantt bar for Hus H- Rivning av fasad]																																																																																																											
61	Hus H- Målning av panel	2024-08-05	12	[Gantt bar for Hus H- Målning av panel]																																																																																																											
62	Hus H- Sanering	2024-08-11	10	[Gantt bar for Hus H- Sanering]																																																																																																											
63	Hus h- Isolering	2024-08-13	11	[Gantt bar for Hus h- Isolering]																																																																																																											
64	Hus H-Vindduk+läkt	2024-08-20	11	[Gantt bar for Hus H-Vindduk+läkt]																																																																																																											
65	Hus h- Montage av panel	2024-08-19	19	[Gantt bar for Hus h- Montage av panel]																																																																																																											
66	Hus H- Montage av smygar	2024-08-30	8	[Gantt bar for Hus H- Montage av smygar]																																																																																																											
67	Hus H- Täckmålning av fasad	2024-09-04	16	[Gantt bar for Hus H- Täckmålning av fasad]																																																																																																											
68	Hus H- Demontera ställning	2024-09-23	5	[Gantt bar for Hus H- Demontera ställning]																																																																																																											
70	Hus K- Demontera glastak	2024-08-05	5	[Gantt bar for Hus K- Demontera glastak]																																																																																																											
71	Hus K- Montera ställning	2024-08-05	5	[Gantt bar for Hus K- Montera ställning]																																																																																																											
72	Hus K- Rivning av fasad	2024-08-12	12	[Gantt bar for Hus K- Rivning av fasad]																																																																																																											
73	Hus K- Målning av panel	2024-08-12	12	[Gantt bar for Hus K- Målning av panel]																																																																																																											
74	Hus K- Sanering	2024-08-19	11	[Gantt bar for Hus K- Sanering]																																																																																																											
75	Hus K- Isolering	2024-08-21	10	[Gantt bar for Hus K- Isolering]																																																																																																											
76	Hus K- Vindduk+läkt	2024-08-26	12	[Gantt bar for Hus K- Vindduk+läkt]																																																																																																											
77	Hus K- Montage av panel	2024-09-02	19	[Gantt bar for Hus K- Montage av panel]																																																																																																											
78	Hus k- Montage av smygar	2024-09-13	8	[Gantt bar for Hus k- Montage av smygar]																																																																																																											
79	Hus K- Täckmålning av fasad	2024-09-19	16	[Gantt bar for Hus K- Täckmålning av fasad]																																																																																																											
80	Hus K- Demontera ställning	2024-10-07	5	[Gantt bar for Hus K- Demontera ställning]																																																																																																											
83	Slutbesiktning avetablering	2024-10-07	10	[Gantt bar for Slutbesiktning avetablering]																																																																																																											