



HSB – där möjligheterna bor

Återställning av dräneringsarbete **Månadsvägen 41-75 och** **veckovägen 4-30**

Många kanske undrar hur arbetet med återställningen går nu när våren har kommit.

Gällande återställning efter dränering har det dragit ut på tiden eftersom vi är i dialog med kommunen kring hur anslutningen mellan kommunmark och bostadsrättsföreningens mark ska se ut. Därför har vi behövt ta ut en lantmätare för att fastställa exakt vart tomtgränsen går. Det arbetet är färdigställt. Nu ska en arkitekt rita upp hur återställningen ska utföras så att det inte finns några oklarheter i entreprenaden.

Tanken var att uteplatsernas markarbete och dräneringsarbetet skulle återställas samtidigt men i och med att det återställning efter dräneringen dragit ut på tiden har vi valt att göra dom separat. Därför kommer återställningen av uteplatserna att ske inom 2 veckor.

Med Vänliga hälsningar Styreslen