

Containers får ej utnyttjas till annat än stambytet

De containrar som står utanför våra portar är avsedda för stambytet och får ej användas av andra. Inget annat får läggas i eller utanför dessa containrar.

Om du behöver slänga eget skrymmande byggmaterial eller möbler så måste du åka till Görvälns återvinning med detta.

Kontaktuppgifter till PHAB och FRAKKA

PHAB Arbetsplatschef **Pablo: 070-420 02 63 Hus B**

PHAB Arbetsledare **Elias: 073-031 99 78 Hus B**

PHAB Arbetsledare **Hippos: 073-977 44 45 Hus A**

PHAB Arbetsledare **Marah: 070-714 32 25 Hus A**

PHAB VD **Eskinder: 073-399 98 30**

FRAKKA ledning **Ronnie: 070-812 22 11** projektledning

FRAKKA ledning **Kenneth: 076-637 60 53** projektledning



		Kanalrengöring lägenheter		Injustering/OVK		Återlämning nycklar
	Hus A	Start	Slut	Start	Avetablering	
	Port					
Etapp 1	24	2024-05-22	2024-05-29	2024-06-05	2024-06-06	2024-06-07
Etapp 2	26	2024-05-29	2024-06-05	2024-06-12	2024-06-13	2024-06-14
Etapp 3	28	2024-06-05	2024-06-12	2024-06-19	2024-06-20	2024-06-21
Etapp 4	30	2024-06-12	2024-06-19	2024-06-26	2024-06-27	2024-06-28
Etapp 5	32	2024-06-19	2024-06-26	2024-07-03	2024-07-04	2024-07-05
	Hus B					
Etapp 6	20	2024-06-27	2024-07-04	2024-07-11	2024-07-12	2024-07-13
Etapp 7	18	2024-07-04	2024-07-11	2024-07-18	2024-07-19	2024-07-20
Etapp 8	16	2024-07-11	2024-07-18	2024-07-25	2024-07-26	2024-07-27
Etapp 9	14	2024-07-18	2024-07-25	2024-08-01	2024-08-02	2024-08-03
Etapp 10	12	2024-07-25	2024-08-01	2024-08-08	2024-08-09	2024-08-10

LA Ventilation AB rengör våra ventilationskanaler just nu. Tidsplan ovan. Vid frågor kontakta i 1:a hand arbetsledaren Artur Lubanski 070-475 86 26

Telefontid: kl 09.00-16.00 helgfri vardag.

Projektledare är Frakka, Ronnie Kilman 0708-122 211 samma telefontid.

Kom ihåg! Vid kontakt med våra entreprenörer håller vi alltid en god ton.