



# Staminfo 7-2024 inkl relining + ventilation

2024-07-02

Styrelsetelefon: **076-283 90 50** (09.00-18.00, övrig tid sms) E-post: [aspnasbrf@gmail.com](mailto:aspnasbrf@gmail.com) Webb sida: [www.brfaspnas.se](http://www.brfaspnas.se)

## Kontaktuppgifter till pågående projekt i vår förening TELEFONTIDER TILL SAMTLIGA kl 09.00-16.00 vardagar

### Kontaktuppgifter till PHAB och FRAKKA - Stambytet

PHAB Arbetsplatschef **Pablo: 070-420 02 63 Hus B**  
 PHAB Arbetsledare **Elias: 073-031 99 78 Hus B**  
 PHAB Arbetsledare **Hippos: 073-977 44 45 Hus A**  
 PHAB Arbetsledare **Marah: 070-714 32 25 Hus A**  
 PHAB VD **Eskinder: 073-399 98 30**  
 FRAKKA ledning **Ronnie: 070-812 22 11** projektledning  
 FRAKKA ledning **Kenneth: 076-637 60 53** projektledning

**Stambyte - Axplock ur  
enkätsvar maj 2024**  
 Nöjd med info innan 83,2%  
 Nöjd med bemötande 84,5%  
 Nöjd med badrum 89,6%

### Relining - Kontakt Johan Blomme [johan.blomme@opalvvs.se](mailto:johan.blomme@opalvvs.se) 08-588 153 90 vxl

Port/Etapp	Start kl 07.00	Klart.kl 17.00
Port 24, etapp A	måndag 23/9	fredag 27/9
Port 24, etapp B	måndag 30/9	fredag 4/10
Port 26, etapp A	måndag 26/8	fredag 30/8
Port 26, etapp B	måndag 2/9	fredag 6/9
Port 28, etapp A	måndag 26/8	fredag 30/8
Port 28, etapp B	måndag 2/9	fredag 6/9
Port 32, etapp A	måndag 12/8	fredag 16/8
Port 32, etapp B	måndag 19/8	fredag 23/8

VENTILATION		Kanalrengöring lägenheter		Injustering/OVK		Återlämning nycklar
	Hus A	Start	Slut	Start	Av-etablering	
Etapp 1	24	2024-05-22	2024-05-29	2024-06-05	2024-06-06	2024-06-07
Etapp 2	26	2024-05-29	2024-06-05	2024-06-12	2024-06-13	2024-06-14
Etapp 3	28	2024-06-05	2024-06-12	2024-06-19	2024-06-20	2024-06-21
Etapp 4	30	2024-06-12	2024-06-19	2024-06-26	2024-06-27	2024-06-28
Etapp 5	32	2024-06-19	2024-06-26	2024-07-03	2024-07-04	2024-07-05
	<b>Hus B</b>					
Etapp 6	20	2024-06-27	2024-07-04	2024-07-11	2024-07-12	2024-07-13
Etapp 7	18	2024-07-04	2024-07-11	2024-07-18	2024-07-19	2024-07-20
Etapp 8	16	2024-07-11	2024-07-18	2024-07-25	2024-07-26	2024-07-27
Etapp 9	14	2024-07-18	2024-07-25	2024-08-01	2024-08-02	2024-08-03
Etapp 10	12	2024-07-25	2024-08-01	2024-08-08	2024-08-09	2024-08-10

LA Ventilation AB rengör våra ventilationskanaler. Tidsplan ovan. Vid frågor kontakta i 1:a hand arbetsledaren **Artur Lubanski 070-475 86 26**. Projektledare Ronnie Kilman, Frakka 0708-122 211

**Kom ihåg!** Vid kontakt med våra entreprenörer håller vi alltid en god ton.