



Staminfo 1 - 2025 inkl. relining

2024-12-28

Styrelsetelefon: **076-283 90 50** (09.00-18.00, övrig tid sms) E-post: aspnasbrf@gmail.com Webb sida: www.brfaspnas.se

Inredning som kan behöva lite servicearbete av olika slag.

PHAB har fått information om att det finns en del inredning som kan behöva lite servicearbete av olika slag. *Detta gäller t.ex. plafond, toalettpappershållare, spolknapp till standard wc.* Kontakta gärna PHAB så kommer de förbi och titta på problemet. **PHAB tar emot felanmälningar endast via mejl** Hus B: elias@projekthjalpen.se Hus A: Marah.Kass.Daoud@projekthjalpen.se

Kontaktuppgifter stambytet

I första hand PHABs arbetsledare för hus A resp hus B, därefter arbetsplatschefen, sedan VD för PHAB och därefter projektledningen på FRAKKA. Om det uppstår problem med dessa kan man vända sig till föreningens tf HSB-förvaltare Catharina 010-442 12 68 och även med mejl till styrelsen.

PHAB Arbetsledare **hus A: Marah: 070-714 32 25** (port 24-42)

PHAB Arbetsledare **hus B: Elias: 073-031 99 78** (port 2-20)

PHAB Arbetsplatschef **Pablo: 070-420 02 63** PHAB VD **Eskinder: 073-399 98 30**

FRAKKA ledning **Ronnie: 070-812 22 11** [projektledare](#)

FRAKKA ledning **Kenneth: 076-637 60 53** [projektledare](#)

TELEFONTID TILL SAMTLIGA kl 09.00-16.00 vardagar

Relining av bottenplattan - i portar där stambytet är klart

PHAB och OPAL RELINING AB lämnar information i din brevlåda. Arbetet sker i två etapper per port. Detta ska tydligt framgå av den aviseringen:

- Vilka dagar/dygn stammar är avstängda i din lägenhet
- Var du kan hämta vatten
- Vart du håller ut diskvatten o dyl
- Var toalett (wc) och dusch finns
- Hur du gratis får låna en skogstoa de dagar toaletten är avstängd.

Frågor om relining besvaras av:

PHAB – Pablo: 070-420 02 63 eller på mejl till

OPAL vvs AB Johan Blomme johan.blomme@opalvvs.se

Port/Etapp	Start kl 07.00	Klart kl 17.00
Port 16, etapp A	måndag 6/1	fredag 10/1
Port 16, etapp B	måndag 13/1	Fredag 17/1
Port 18, etapp A	måndag 20/1	Fredag 24/1
Port 18, etapp B	måndag 27/1	Fredag 31/1
Port 20, etapp A	måndag 17/2	Fredag 21/2
Port 20, etapp B	måndag 24/2	Fredag 28/2

Juluppehåll i stambytesarbetet 14 december 2024 – 6 januari 2025

Kom ihåg! Vid kontakt med våra entreprenörer håller vi alltid en god ton.