



HSB – där möjligheterna bor

MÅLNING AV CYKELRUM OCH BARNVAGNSRUM BRF SVETSAREN

BRF Svetsaren i Järfälla har anlitat företaget ”At your service” för målning av alla cykelrum och barnvagnsrum i föreningen. Måleriet innefattar golv, väggar och tak i samtliga utrymmen.

Entreprenaden startas upp vecka 18, måndag 2 maj 2022 och beräknas ta 12 veckor preliminärt. De börjar från port 25 och arbetar mot port 3. Arbetet görs två portar i taget.

För att måleriet ska gå att genomföra på ett korrekt sätt måste utrymmena vara helt tomma från sitt innehåll. Där behöver vi hjälp från alla boende som uppmanas att **ta bort era cyklar och barnvagnar** och allt annat som ni kan ha ställt i cykelrummen och barnvagnsrummen, enligt schemat nedan.

Följande veckor genomförs måleri i respektive portar. Det ska vara tomt senast söndag kväll veckan innan. Notera att detta schema kan komma att uppdateras vartefter. Ni kommer då informeras.

Vecka 18: port 25 & 23
Vecka 19: port 25 & 23
Vecka 20: port 21 & 19
Vecka 21: port 21 & 19
Vecka 22: port 17 & 15
Vecka 23: port 17 & 15
Vecka 24: port 13 & 11
Vecka 25: port 13 & 11
Vecka 26: port 9 & 7
Vecka 27: port 9 & 7
Vecka 28: port 5 & 3
Vecka 29: port 5 & 3

För att underlätta för er har föreningen sett till att alla boendes portnycklar nu kan låsa upp samtliga cykelrum och barnvagnsrum så att ni kan flytta era saker till något av de andra rum som finns i föreningen när just ert rum ska målas. Denna behörighet kommer ligga kvar fram till 2 veckor efter avslutad entreprenad.

Om ni har frågor om målningen kan ni kontakta projektledare på ”At your service” Anna-Kari Hermansson 0702250704 (vänligen ring inte kvällar eller helger).

Tack för ert samarbete!

BRF Svetsarens styrelse