

Sopsug Skarpnäck
19932 Sopsugsledningar Skarpnäck

Upprättad 2021-07-12
Reviderad
Upprättad av Robin Dybeck

Nr	Aktivitetsbenämning	Startdatum	Arbetsdagar	juli 2021			augusti 2021				september 2021				oktober 2021				november 2021				december 2021																																	
				28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																												
1	Förarbeten	2021-07-12	35																																Förarbeten																					
2	Planering och inköp	2021-07-12	35																																Planering och inköp																					
3	Projektering	2021-08-02	20																																Projektering																					
4	Produktion	2021-08-16	100																																																					
5	Ettapp 1A	2021-08-16	45																																																					Ettapp 1A
6	Ettapp 1B	2021-10-04	30																																																					Ettapp 1B
7	Ettapp 2A	2021-08-30	40																																																					Ettapp 2A
8	Ettapp 2B	2021-10-11	10																																																					Ettapp 2B
9	Ettapp 3A	2021-10-18	15																																																					Ettapp 3A
10	Ettapp 3B	2021-11-01	10																																																					Ettapp 3B
11	Ettapp 4	2021-11-08	25																																																					Ettapp 4
12	Ettapp 5	2021-11-08	35																																																					Ettapp 5
13	Ettapp 6A	2021-11-29	10																																																					Ettapp 6A
14	Ettapp 6B	2021-12-13	15																																																					Ettapp 6B
15	Ettapp 6C	2021-12-13	15																																																					Ettapp 6C
16																																																								
17																																																								
18																																																								
19																																																								
20																																																								
21																																																								
22																																																								
23																																																								
24																																																								
25																																																								