
Tidsplan
Upprättad Upprättad av

2025-05-19 Johan Forsström

30715 Brf. Bråviken Nr 138 Reviderad

Bernin Bygg AB
2025-06-13 08:10

Sida 1(1)

Nr Aktivitetsbenämning Notering Ansvarig Startdatum Arbets
dagar

augusti 2025 september 2025 oktober 2025 november 2025 december 2025

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 1 2 2 2222 2 2 2 2331 2 3 4 5678 9 1 1 1111 1 1 1 1222 2 2 2 2222 3 1 2 3456 7 8 9 1111 1 1 1 1112 2 2 2 2222 2 2 3 3123 4 5 6 7891 1 1 1 1111 1 1 2 2222 2 2 2 2231 2 3 4 5678 9 1 1 1111 1 1 1 1

1 Hus 1 
Bråviksv. 12-16

2 Etablering 2025-08- 5
3 Montering ställning 2025-08- 5
4 Nerbilning av balkonger 2025-08- 10
5 Formning, armering samt 

gjutning
2025-09-
15

45

6 Montering av räcken 2025-11- 4
7 Rivning av ställning 2025-11- 4
8 Hus 2 

Bråviksv. 18-20
9 Etablering 2025-08- 5
10 Montering ställning 2025-09- 5
11 Nerbilning av balkonger 2025-09- 10
12 Formning, armering samt 

gjutning
2025-09-
22

40

13 Montering av räcken 2025-11- 3
14 Rivning av ställning 2025-11- 4
15 Hus 3 

Bråviksv. 22-24
16 Etablering 2025-08- 5
17 Montering ställning 2025-09- 5
18 Nerbilning av balkonger 2025-09- 10
19 Formning, armering samt 

gjutning
2025-09-
29

35

20 Montering av räcken 2025-11- 4
21 Rivning av ställning 2025-12- 3
22

23 BULLRANDE 
ARBETEN 

2025-09-
01

20

24

4 Nerbilning av balkonger  

6 Montering av räcken  

7 Rivning av ställning  

Etablering  

9 Etablering  

11 Nerbilning av balkonger  

12 Formning, armering samt gjutning  

13 Montering av räcken  

14 Rivning av ställning  

3 Montering ställning  

10 Montering ställning  

16 Etablering  

17 Montering ställning  

18 Nerbilning av balkonger  

19 Formning, armering samt gjutning  

20 Montering av räcken  

21 Rivning av ställning  

5 Formning, armering samt gjutning  

23 BULLRANDE ARBETEN   


