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Åtgärdsplanering 2022

Inkludera ändringar: Nej Grupp: Alla

Redovisningskategori: K2 Byggnad: Alla

Atteststatus: Alla Planerade under år: 2022

Kod Åtgärd Status Mängd Nästa år Intervall Föreg. år Stoppår Kostnad

ALLA MARK+SAMTL.HUS I BRF.

56500 Värmeledningar 74,1 Kkr 2022 20 2002 107 445 kr

57014 OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter 12000 m² 2022 3 2018 121 800 kr

2 åtgärder 229 245 kr

5 VVS

8 Styr och regler

 Luftningsklockor värmesystem 2 x 57 st inspektion & åtgärd.
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