



HSB – där möjligheterna bor

Medlemsinformation

Uppdatering angående byggstart för tak- och balkongrenovering

Balkong- och takrenovering

Styrelsen har skrivit avtal med SEHED Tresson AB som kommer renovera balkonger och tak. Vi hade förhoppningar att det skulle komma igång med projektet under januari månad med bl.a. byggställningar men det ser nu ut att bli uppskjutet med start under februari istället. Anledningen är att kommunen fortfarande arbetar med handlingarna och vi behöver invänta klartecken innan byggstart. Vi planerar för bygglov under februari och därmed igångsättning av arbetet. Via vår hemsida och "Nyheter" kan ni hålla er uppdaterade då vi meddelar eventuella ytterligare ändringar i tidsplanen.

Mvh Styrelsen Brf Rondellen

Brf.Rondellen@hotmail.com